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정보화사업 관리지침

제정 2022.  7.  1.

제1장  총 칙

제1조(목적) 이 지침은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「조달사업에 관

한 법률」, 「소프트웨어 진흥법」과 동법 시행령 등에 따라 정보화사업을 관리하기 

위하여 부산대학교가 수행하여야 할 기본 활동 규정을 목적으로 한다.

제2조(적용 범위) 부산대학교의 정보시스템 업무재설계(BPR) 및 정보화전략계획수립

(ISP), 소프트웨어의 개발, 하드웨어 및 정보통신망의 구축, 그 밖의 정보화사업 추진

과정에 적용할 수 있다.

제3조(용어 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

  ①“정보시스템”이란 정보의 수집, 가공, 저장, 검색, 송신, 수신 및 그 활용과 관련

되는 기기와 소프트웨어의 조직화된 체계로서, 「모바일 전자정부 서비스 관리 지

침」의 모바일 앱, 하이브리드 앱을 포함한다.  

  ②“정보화사업”이란 정보화 종합계획 및 시행계획 수립, 정보시스템 구축, 소프트

웨어 개발, 데이터베이스 구축, 정보통신망 구축, 정보자원 유지관리 등 정보화를 통

한 교육·연구·행정의 효율 향상 및 서비스 개선을 위해 예산·인력 등의 자원을 

투입하는 사업을 말한다.

  ③ “전문기관”이란 정보화사업의 효율적인 추진과 관리를 위하여 정보화본부장(이

하 “본부장”이라 한다)이 지정한 기관을 말한다.

  ④ “주관기관”이란 정보화사업을 수행하는 주관부서 등을 말한다.

제2장  정보화사업 추진체계

제4조(주관부서 역할) ① 주관부서는 사업수행 시 다음 각 호의 업무를 수행한다.

  1. 사업계획 수립

  2. 제안요청서 작성

  3. 사업 관리 및 검사

  4. 법·제도 정비 등 정보화 추진 여건 조성

  5. 자부담 사업비에 대한 집행 및 관리
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  6. 그 밖에 사업 수행에 필요한 업무

  ② 주관부서는 사업종료 후 다음 각 호의 업무를 수행한다.

  1. 운영계획 수립

  2. 시스템 관리·운영 및 서비스의 제공

  3. 운영요원 및 제반 운영비 확보

  4. 개발된 서비스의 보급·확산

  5. 그 밖에 운영에 필요한 업무

  ③ 주관부서는 필요한 경우 제2항 각 호의 업무를 수행할 별도의 기관을 지정할 수 

있다.

  ④ 주관부서가 다수인 경우에는 대표 주관기관을 정하여야 하며, 대표 주관기관은 

제1항 및 제2항에 따른 주관기관의 업무를 주도적으로 수행하여야 한다.

제5조(사업자의 역할) 사업자는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

  ① 사업추진에 따른 계약의 이행

  ② 운영교육 및 기술전수

  ③ 시험운영 및 그 기간 동안의 안전성 보장

  ④ 그 밖에 사업과 관련하여 사업자가 수행할 필요가 있는 업무

제6조(전문기관의 역할) 전문기관은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

  ① 정보화사업 과제제안서 검토 

  ② 사업계획서 검토·조정

  ③ 사업자 선정 및 계약의 체결·변경·해약

  ④ 사업관리

  ⑤ 감리 시행 및 검사 참여·인수

  ⑥ 양도 및 운영평가

  ⑦ 개발된 서비스의 보급·확산 지원

  ⑧ 사업의 성과분석

  ⑨ 그 밖에 사업 수행에 관하여 필요한 행정·기술 지원

제3장 사업자 선정 및 계약

제7조(제안요청서의 작성) ① 주관부서는 제안요청서를 작성하여야하며, 사업의 성격에 

따라 전문기관에 검토를 받을 수 있다.

  ② 제1항에 따라 제출하는 제안요청서에는 「소프트웨어 진흥법」 등 관련 법령에 

따라 상세 요구사항 등이 포함되어야 한다.

  ③ 전문기관의 장은 주관기관의 장과 협의하여 제안요청서 내용을 검토하여 보완할 
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수 있다.

제8조(계약사무의 처리) ① 주관부서의 장은 정보화사업의 계약사무를 처리할 때 「국

가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 "국가계약법"이라 한다) 규정에 준하

는 계약관이 담당하도록 한다.

  ② 주관부서의 장은 제7조에 따라 제안요청서를 제출한 사업의 사업자 선정 및 계약

체결을 조달청장에게 요청하여야 한다. 다만, 국가계약법 시행령 제26조부터 제29조

에 의한 경우는 수의계약에 의할 수 있다.

  ③ 주관부서의 장은 과학기술정보통신부장관이 고시한 「소프트웨어사업 계약 및 관

리감독에 관한 지침」을 충족하는 입찰참가자에 대해 제안서 작성비의 일부를 보상

할 수 있다.

제9조(비용의 부담) 정보화사업의 수행에 수반되는 기술평가비용, 조달수수료, 품질성

능 평가시험 비용, 제안서 보상비용 등은 사업비 예산을 활용하여 부담한다.

제10조(계약의 변경) 주관부서의 장은 사업자와 협의하여 계약내용 변경을 조달청에 요

청할 수 있다. 

제11조(계약의 해약) ① 주관부서의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 

발생하였을 경우에는 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

  1. 사업자가 정당한 사유 없이 사업수행에 착수하지 아니할 경우

  2. 사업자가 중대한 계약위반을 하여 사업의 계속 수행이 곤란하다고 판단되는 경우

  3. 사업자가 사업수행을 정지하여 소기의 성과를 기대하기 곤란하거나 완수할 능력

이 없음이 명백한 경우

  4. 그 밖에 사유로 인하여 사업의 계속수행이 불가능하거나 불필요하다고 인정되는 

경우

  ② 제1항에 따라 계약이 해제 또는 해지되었을 경우, 주관부서는 이미 지급한 사업

비를 환수할 수 있다.

제4장 사업관리 및 재산권 처리

제12조(진도관리) 주관부서의 장은 추진 중인 사업에 대한 진도관리를 수행하여야 하

며, 필요한 내용을 사업자에게 정기적으로 보고하게 할 수 있다.

제13조(사업관리의 위탁) 주관부서의 장은 전자정부법 제64조의2 및 전자정부법 시행령 

제78조의2에 따라 제6조제4호의 사업관리업무를 제3자에게 위탁할 수 있다.
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제14조(표준화 및 보안) 주관부서의 장은 정보화사업을 추진할 때 장관이 고시한 「행

정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」과 전자정부법 제56조에 따른 보

안대책을 준수하여야 한다.

제15조(감리) 주관부서의 장은 시스템의 신뢰성, 안정성, 유효성 등을 제고하기 위하여 

전자정부법 제57조에 따라 감리를 시행할 수 있다.

제16조(검사) 주관기관의 장은 용역수행을 완료한 사업자가 검사를 요청한 날로부터 14

일 이내에 검사를 완료하여야 한다.

제17조(시연회 등의 개최) ① 주관부서의 장은 사업이 완료된 후 개발된 사업에 대한 

시연회 등을 개최할 수 있으며, 사업자는 이에 적극 협조하여야 한다.

  ② 주관부서의 장은 사업자로 하여금 해당 사업에 대한 시연회 등을 실시하게 할 수 

있다.

  ③ 주관부서의 장은 제1항 및 제2항에 따라 실시하는 시연회 등에 필요한 비용을 사

업비에 반영하여 집행할 수 있다.

제18조(지식재산권의 귀속 등) ① 사업추진 결과 발생한 지식재산권은 주관부서와 사업

자가 공동으로 보유하며, 별도의 정함이 없는 한 지분은 균등한 것으로 본다. 다만, 

개발의 기여도 및 계약목적물의 특수성(국가안전보장, 국방, 외교관계, 보안, 정보보

호 등)을 고려하여 주관기관, 사업자 및 전문기관 간의 협의를 통해 지식재산권의 

귀속주체 등에 대해 달리 정할 수 있다.

  ② 제1항 단서에 따라 지식재산권을 공동으로 보유하는 경우에는 국가안전보장, 외

교관계, 보안 및 정보보호 등의 사유에 의해 지식재산권의 상업적 활용을 제한할 수 

있는 경우를 주관기관, 사업자 및 전문기관 간에 별도로 협의하여 정하지 않는 한 

공유자 일방은 지식재산권의 복제, 배포, 개작, 전송 등의 사용·수익할 수 있다.

  ③ 제2항에 의한 지식재산권의 사용·수익 등에 따른 이익은 별도의 정함이 없는 한 

지식재산권을 행사한 당사자에게 귀속하는 것으로 한다.

  ④ 주관기관이 개발된 소프트웨어를 다른 행정기관 및 공공기관과 공동으로 활용하

고자 하는 경우 주관기관은 그 대상기관의 범위 등을 입찰 공고에 명시하고 이를 계

약서에 반영하여야 한다.

  ⑤ 지식재산권 권리자 일방이 지분을 제3자에게 양도하는 등 지식재산권을 처분하고

자 하는 경우에는 반드시 다른 권리자의 동의를 받아야 한다.

  ⑥ 주관부서는 국가안전보장, 외교관계, 보안 및 정보보호, 그 밖에 이에 준하는 경

우로서 국가기관의 행위를 비밀리에 할 필요가 있을 경우 등 특별한 사유가 없는 한 

사업자에게 계약목적물을 개작할 수 있는 권리를 부여하여야 하며, 사업자는 이를 
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활용할 수 있다.

제19조(계약목적물등의 귀속) ① 사업자는 해당 사업의 추진결과 취득한 시스템, 보고

서 및 사업추진의 결과로 발생한 물건 등(이하 "계약목적물등"이라 한다)에 대하여 

준공완료시부터 주관부서의 장에게 소유권을 무상으로 양도한다. 다만 서비스 개시 

지연 등으로 소유권 양도 시기가 부적절한 경우 주관부서와 사업자 간 협의를 통해 

따로 정할 수 있다.

  ② 주관부서는 준공완료 시점부터 관련 법령에 따라 계약목적물을 자산으로 등록하

고 관리하여야 한다.

제5장 사업 점검

제20조(추진실태 점검) ① 주관부서의 장은 추진 중인 사업에 대하여 추진현황, 보안 

실태, 하도급 실태, 보안성 검토 이행 현황 등을 점검할 수 있다.

  ② 주관부서의 장은 추진실태 점검결과에 따라 사업자에게 조치를 요청할 수 있고, 

사업자는 특별한 사정이 없는 한 조치 계획과 결과를 주관부서의 장에게 제출하여야 

한다.

  ③ 주관부서의 장은 추진실태 점검 결과와 사업자의 조치 계획 및 결과를 특별한 사

정이 없는 한 조치 계획이 이행 완료될 때까지 관리하여야 한다. 

제21조(중간점검 및 컨설팅) ① 주관부서의 장은 예산규모, 파급효과, 사업성격 등을 

고려하여 정보화사업 중 중간점검 및 컨설팅을 수행하여야 하는 사업을 지정할 수 

있다.

  ② 주관부서 장이 지정한 전문기관은 제1항에 따라 지정된 사업에 대해 관계 전문가

로 구성된 컨설팅단을 구성하여 중간점검 및 컨설팅을 수행한 후, 그 결과보고서를 

주관부서에 제출하여야 한다.

  ③ 사업자는 컨설팅 결과보고서에 따른 개선사항을 사업에 최대한 반영하도록 노력

하여야 한다.

부    칙

이 지침은 2022년 7월 1일부터 시행한다.


